

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	Март 2022 г.
2.	Утвердить должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	Март 2022 г.
3.	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	Март 2022 г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	Ежеквартально 2022 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	до 01 апреля 2022 г.
6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	до 01 мая 2022 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	до 01 июля 2022 г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	до 01 августа 2022 г.

9.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	до 01 августа 2022 г.
10.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	25 августа 2022 г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	Согласно отдельному графику
12.	Открытие центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	01 сентября 2022 г.
13.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Новоалтатской средней общеобразовательной школы	01 октября 2022 г., далее ежеквартально